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Corelare intre activitati, calendarul activitatilor si
achmtn - data

» anul 1, luna 1 = semnarea contractului de finantare

» Calendarul activitatilor: Sectiuni separate pentru activitatile de

dinaintea si de dupa semnarea contractului de finantare

> Capul de tabel sa apara pe fiecare pagina din calendar

Modificarea datel‘ : " :
3n calendarul : ) Modificarea datei : ) Moghflcarea datei

in sectiunea 1n planul de

activitatilor act1v1tat1 (2.3) | achizitii (3.4)

(2.3.6)
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Exemplu indicativ de completare a calendarului

N Anul 2009
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Activitati desfasurate inainte de
depunerea cererii de finantare

1 | Achizitie SF

2 Elaborare SF

Achizitie contract de servicii de

3 . . )
proiectare Proiect Tehnic

4 Elaborare Cerere de Finantare

5 Depunere Cerere de Finantare
Activitati desfasurate intre
depunerea CF si semnarea
contractului de finantare

6 Elaborare Proiect Tehnic

7 Evaluare Cerere de Finantare

8 Depunere Proiect Tehnic
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Pozitia/ Anul 1 Anul 2
Nr. Activitate/ persoana
crt. subactivitate responsa | £ |E | E|E|E|E|EIEIE|E|IEIE|IEIE|E
¥ - - > - - > > - - > - - > > -
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Activitati efectuate
dupa semnarea
contractului de
finantare

1 Semnarea
contractului de
finantare

2 Mobilizarea
resurselor

3 Demararea
procedurilor de
achizitie publica

3.1 | Achizitie lucrari de
constructie

3.2 | Achizitie
echipamente IT
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Corelare intre buget si achizitii publice - suma

»Toate sumele din bugetul proiectului (sectiunea 4.1) trebuie sa se
regdseasca in Planul de Achizitii din Cererea de Finantare (sectiunea 3.4):
ocheltuieli eligibile sau neellglblle
ocheltuieli efectuate inaintea sau dupa depunerea cererii de finantare
eindiferent de procedura de achizitie urmata
»Exceptii:
+Cheltuielile diverse si neprevazute
+Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizatie de constructie
+Comisioane, taxe, cote legale

PO ) [

 Cheltuieli de publicitate e Achizitie contract
si informare servicii de publicitate
 Cheltuieli de audit e Achizitie contract
servicii de audit

Modificare suma in A Modificare suma in

buget (4.1) planul de achizitii (3.4)

Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
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Exemplu indicativ de completare a planului de achizitii
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ACHIZITII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PANA LA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Nr. Sl coqtractulm/ Valoarvea Procedura Data inceperii Data finalizarii
Acordului-cadru reala s . .
crt. : : : ) aplicata procedurii procedurii
pentru realizarea proiectului (Lei)
1 Achizitie contract de servicii |20.000 Achizitie 02.01.2009 31.01.2009
elaborare SF directa
2 Achizitie contract de servicii | 30.000 Achizitie 01.03.2009 31.03.2009
de proiectare PT directa
3
ACHIZITII PUBLICE PRECONIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Obiectul contractului/ Valoarea : < Data estimata
Nr. . . < Procedura Data estimata pentru o
Acordului-cadru estimata . v N ... | pentru finalizarea
crt. : : : : aplicata inceperea procedurii "
pentru realizarea proiectului (Lei) procedurii
1 Achizitie lucrari de 4.000.000 Licitatie Anul 1, luna 2 Anul 1, luna 4
constructie deschisa
2 Achizitie echipamente IT 450.000 Cerere de Anul 1, luna 5 Anul 1, luna 6
oferta
3
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Semnarea si stampilarea - CF

UMIUMEA EUROPEANA

Pagina din CF Pct. 5 din CF - Certificarea
aplicatiei

Stampila unitatii
Semnatura
reprezentant legal

Stampila unitatii
Semnatura
reprezentant legal

Stampila unitatii
Semnatura
reprezentant legal

Nr. pag. Nr. pag.
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Semnarea si stampilarea - anexe

Declaratie de angajament

Stampila unitatii
Semnatura
reprezentant legal

Stampila unitatii
Semnatura
reprezentant legal

Nr. pag.

31.12.2008 Administratiei
Financiare

Conform cu originalul
Semnatura
reprezentant legal

Stampila unitatii
Semnatura
reprezentant legal

Nr. pag.

Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
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Anexe

UMIUMEA EUROPEANA

e Rezumatul - eliminat

o Certificatul de wurbanism - specificare obiectiv de
investitie

Exemplu indicativ - « Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul
declarat pentru: realizarea investitiei “Modernizare scoala generala nr.157

din Municipiul Timisoara” ».

o Situatiile financiare cele mai recente —>Anuale

 Respectarea _modelului_standard al Cererii_de Finantare
(se completeaza toate sectiunile, nu se sterge si nu se
adauga nicio sectiune in plus)

I T AT @
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CV-uri si fise de post

e Punctul 2.4 din Cererea de Finantare “Managementul
proiectului”

v Sa reiasa clar cine va asigura managementul proiectului

v Responsabilitatile membrilor echipei de management sa
fie corelate cu activitatile proiectului

Ccv §l Fl§e de F1§e de post

post

-

L Se cunoaste Nu se cunoaste

echipa de echipa de
management management
S B

Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
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Hotararea organelor abilitate

UMIUMEA EUROPEANA

Bugetului proiectului h

- contributia proprie la
cheltuielile eligibile

- cheltuielile neeligibile si
conexe

- asigurarea valorii totale
necesare implementarii optime a
proiectului, 1n conditiile

Proiectului _\
/

Hotararea rambursarii
trebuie sa
contina
aprobarea: I! Valorile trebuie sa corespunda

Sectiunii 4.2 “Surse de finantare

a proiectului” din CF
E— *_J

Initiativa locala. Dezvoltare regionala.
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Proiectul Tehnic

UMIUMEA EUROPEANA

e Atentie la:

v" valoarea Proiectului Tehnic

v'Sa se incadreze in limita de + 10% fata de valoarea investitiei
de baza din SF si Cererea de finantare

v’ Ce depaseste +10% = cheltuieli neeligibile
v data de depunere a Proiectului Tehnic
v'Corelata cu data asumata in cererea de finantare
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Va multumim pentru atentie!

www.adrvest.ro
e-mail: office@adrvest.ro
tel/fax: 0256/491981, 491923
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