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Corelare între activităŃi, calendarul activităŃilor şi Corelare între activităŃi, calendarul activităŃilor şi 
achiziŃii achiziŃii -- datadata

� anul 1, luna 1 = semnarea contractului de finanŃare

� Calendarul activităŃilor: SecŃiuni separate pentru activităŃile de 

dinaintea şi de după semnarea contractului de finanŃare

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

dinaintea şi de după semnarea contractului de finanŃare

� Capul de tabel să apară pe fiecare pagină din calendar

Modificarea datei 
în calendarul 
activităŃilor  

(2.3.6)

Modificarea datei 
în secŃiunea  

activităŃi  (2.3)

Modificarea datei 
în planul de  

achiziŃii (3.4)
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ActivităŃi desfăşurate înainte de 
depunerea cererii de finanŃare

1 AchiziŃie SF

Exemplu indicativ de completare a calendaruluiExemplu indicativ de completare a calendarului

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

2 Elaborare SF

3
AchiziŃie contract de servicii de 
proiectare Proiect Tehnic

4 Elaborare Cerere de FinanŃare

5 Depunere Cerere de FinanŃare

ActivităŃi deşfăşurate între 
depunerea CF şi semnarea 
contractului de finanŃare

6 Elaborare Proiect Tehnic

7 Evaluare Cerere de FinanŃare

8 Depunere Proiect Tehnic
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ActivităŃi efectuate
după semnarea 
contractului de 
finanŃare

Exemplu indicativ de completare a calendaruluiExemplu indicativ de completare a calendarului

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

finanŃare

1 Semnarea 
contractului de 
finanŃare

2 Mobilizarea 
resurselor

3 Demararea
procedurilor de 
achiziŃie publică

3.1 AchiziŃie lucrări de 
construcŃie

3.2 AchiziŃie 
echipamente IT



Corelare între buget şi achiziŃii publice Corelare între buget şi achiziŃii publice -- sumasuma
�Toate sumele din bugetul proiectului (secŃiunea 4.1) trebuie să se 
regăsească în Planul de AchiziŃii din Cererea de FinanŃare (secŃiunea 3.4):

�cheltuieli eligibile sau neeligibile
�cheltuieli efectuate înaintea sau după depunerea cererii de finanŃare
�indiferent de procedura de achiziŃie urmată

�ExcepŃii:
Cheltuielile diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru avize, acorduri, autorizaŃie de construcŃie
Comisioane, taxe, cote legale

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

Buget
• Cheltuieli de publicitate 

şi informare 
• Cheltuieli de audit

• Cheltuieli de publicitate 
şi informare 

• Cheltuieli de audit

AchiziŃii

• AchiziŃie contract 
servicii de publicitate

• AchiziŃie contract 
servicii de audit

• AchiziŃie contract 
servicii de publicitate

• AchiziŃie contract 
servicii de audit

Modificare sumă în 
buget (4.1)

Modificare sumă  în 
planul de achiziŃii (3.4)



ACHIZIłII PUBLICE DEMARATE/EFECTUATE PĂNĂ LA DEPUNEREA CERERII DE FINANłARE

Nr. 
crt.

Obiectul contractului/
Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea 
reală
(Lei)

Procedura
aplicată

Data  începerii 
procedurii

Data   finalizării 
procedurii

1 AchiziŃie contract de servicii 
elaborare SF

20.000 AchiziŃie 
directă

02.01.2009 31.01.2009

2 AchiziŃie contract de servicii 
de proiectare PT

30.000 AchiziŃie 
directă

01.03.2009 31.03.2009

Exemplu indicativ de completare a planului de achiziŃiiExemplu indicativ de completare a planului de achiziŃii

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

de proiectare PT directă
3

ACHIZIłII PUBLICE PRECONIZATE DUPĂ DEPUNEREA CERERII DE FINANłARE

Nr. 
crt.

Obiectul contractului/
Acordului-cadru

pentru realizarea proiectului

Valoarea 
estimată

(Lei)

Procedura
aplicată

Data estimată pentru 
începerea procedurii*

Data estimată 
pentru finalizarea 

procedurii*

1 AchiziŃie lucrări de 
construcŃie

4.000.000 LicitaŃie 
deschisă

Anul 1, luna 2 Anul 1, luna 4

2 AchiziŃie echipamente IT 450.000 Cerere de 
ofertă

Anul 1, luna 5 Anul 1, luna 6

3



Pagina din CF Pct. 5 din CF - Certificarea 
aplicaŃiei

Semnarea şi ştampilarea Semnarea şi ştampilarea -- CFCF

Ştampila unităŃii
Semnătură 

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

Nr. pag.Nr. pag.

Ştampila unităŃii
Semnătură 
reprezentant legal

Ştampila unităŃii
Semnătură 
reprezentant legal

Semnătură 
reprezentant legal



DeclaraŃie de angajament BilanŃ
31.12.2008

Conform cu originalul 
Semnătură 
reprezentant legal

Semnarea şi ştampilarea Semnarea şi ştampilarea -- anexeanexe

Ştampila unităŃii
Semnătură 

Viza 
AdministraŃiei 
Financiare

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

Nr.  pag.Nr.  pag.

Semnătură 
reprezentant legal

Ştampila unităŃii
Semnătură 
reprezentant legal

Ştampila unităŃii
Semnătură 
reprezentant legal



AnexeAnexe

• Rezumatul – eliminat

• Certificatul de urbanism – specificare obiectiv de
investiŃie

Exemplu indicativ – « Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

Exemplu indicativ – « Prezentul certificat de urbanism poate fi utilizat în scopul
declarat pentru: realizarea investiŃiei “Modernizare şcoala generală nr.157

din Municipiul Timişoara” ».

• SituaŃiile financiare cele mai recente Anuale

• Respectarea modelului standard al Cererii de FinanŃare
(se completează toate secŃiunile, nu se şterge şi nu se
adaugă nicio secŃiune în plus)



CVCV--uri şi fişe de posturi şi fişe de post

• Punctul 2.4 din Cererea de FinanŃare “Managementul 
proiectului” : 

� Să reiasă clar cine va asigura managementul proiectului

� ResponsabilităŃile membrilor echipei de management să 

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

� ResponsabilităŃile membrilor echipei de management să 
fie corelate cu activităŃile proiectului

CV şi Fişe de 
post

Se cunoaşte
echipa de 

management

Fişe de post

Nu se cunoaşte 
echipa de 

management 



Hotărârea organelor abilitateHotărârea organelor abilitate

DocumentaŃiei 
tehnico-economice

Bugetului proiectului

- contribuŃia proprie la 
cheltuielile eligibile

- cheltuielile neeligibile şi 
conexe

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

Hotărârea 
trebuie să 
conŃină 

aprobarea:

Proiectului

conexe

- asigurarea valorii totale 
necesare implementării optime a 
proiectului, în condiŃiile 
rambursării

!! Valorile trebuie să corespundă 
SecŃiunii 4.2 “Surse de finanŃare 
a proiectului” din CF 



Proiectul TehnicProiectul Tehnic

• AtenŃie la:
� valoarea Proiectului Tehnic

�Să se încadreze în limita de ± 10% faŃă de valoarea investiŃiei 
de bază din SF şi Cererea de finanŃare

Ce depăşeşte +10% = cheltuieli neeligibile

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

�Ce depăşeşte +10% = cheltuieli neeligibile

� data de depunere a Proiectului Tehnic 
�Corelată cu data asumată în cererea de finanŃare 



Vă mulŃumim pentru atenŃie!Vă mulŃumim pentru atenŃie!

IniŃiativă locală. Dezvoltare regională.

Vă mulŃumim pentru atenŃie!Vă mulŃumim pentru atenŃie!

www.adrvest.ro
e-mail: office@adrvest.ro

tel/fax: 0256/491981, 491923


